

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(тяжелыми нарушениями речи) № 11 г. Челябинска»

454074, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д.21, тел. 8(351)772-15-29, e-mail:
internat011@rambler.ru



Директор МБОУ «С(К)ОИИ №11 г. Челябинска»
Н.В. Войниленко

ДОРОЖНАЯ КАРТА

МБОУ «С(К)ОИИ №11 г. Челябинска» по участию в проекте

«Модуль МСОКО как средство управления качеством образования»

в статусе опорной площадки по направлению

«Совершенствование внутренней системы оценки качества образования ОО на основе
ресурсов модуля МСОКО АИС СГО»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
I этап. Организационно-подготовительный (сентябрь 2019-октябрь 2019)				
1.*	Заключение соглашения о сетевом взаимодействии и сотрудничестве (для участников проекта с сентября 2019 года)	до 15.10.2019	Директор Н.В. Войниленко	Соглашение о сетевом взаимодействии
2.	Издание приказа по ОО о создании рабочей группы ответственных лиц по участию в проекте	до 21.10.2019	Директор Н.В. Войниленко	Рабочая группа
3.	Диагностика педагогического коллектива по выявлению уровня использования модулям МСОКО АИС СГО.	до 31.10.2019	Куратор проекта заместитель директора Филюнина Е.Н.	Выявление проблемных зон
4.	Предоставление информации по самооценке в МБУ ДПО ЦРО	октябрь 2019	Куратор проекта заместитель директора Филюнина Е.Н.	Представление информации в рамках работы в проекте
5.	Корректировка плана ВСОКО с учетом использования отчетов модуля МСОКО	до 20.11.2019	Заместители директора Филюнина Е.Н., Светлакова Л.В.	План ВСОКО с мероприятиями, требующими использования МСОКО
II этап. Деятельностный (октябрь 2019-май 2020)				
6.	Участие рабочей группы в совещаниях, семинарах, вебинарах по направлению деятельности	в течение 2019/2020 учебного года	Куратор проекта заместитель директора Филюнина Е.Н.	Корректировка деятельности в рамках проекта на уровне ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
7.	Участие рабочей группы в обучающихся семинарах и вебинарах в соответствии с Сетевым планом-графиком	в течение 2019/2020 учебного года	Куратор проекта заместитель директора Филонина Е.Н.	Формирование навыков и умений по работе с модулем МСОКО АИС СГО
8.	Организация и проведение обучения учителей-предметников по использованию модуля МСОКО (разработка плана и шаблона протокола контрольной работы, принципы формирования отчета в модуле МСОКО «Результаты контрольных работ»)	октябрь - ноябрь	Рабочая группа, руководители предметных методических объединений (Легких Е.В., Зуева И.В., Аристова Ю.Н.)	Формирование навыков и умений учителей-предметников по формированию протокола контрольной работы в электронном журнале
9.	Участие педагогических работников ОО в обучающих семинарах, вебинарах, организуемых МБУ ДПО ЦРО	в течение 2019/2020 учебного года	Куратор проекта заместитель директора Филонина Е.Н.	Получение информации о возможностях использования отчетов модуля МСОКО АИС СГО
10.	Организация и проведение обучения классных руководителей по технологии анализа отчетов, формируемых в модуле МСОКО	ноябрь 2019 г.	Куратор проекта заместитель директора Филонина Е.Н., руководители предметных методических объединений (Легких Е.В., Зуева И.В., Аристова Ю.Н.)	Повышение уровня компетенций классных руководителей по анализу отчетов, формируемых в модуле МСОКО
11.	Заседания школьных методических объединений	в течение года	Руководители предметных методических объединений (Легких Е.В., Зуева И.В., Аристова Ю.Н.)	Протоколы контрольных работ для АИС СГО
12.	Консультирование педагогических работников по работе с модулем МСОКО АИС СГО	в течение года	Заместители директора Филонина Е.Н., Светлакова Л.В., специалисты МБУ ДПО ЦРО	Подготовка инструкций, памяток по работе с модулем МСОКО
13.	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о возможностях использования модуля МСОКО	на классных родительских собраниях в течение года	Классные руководители	Использование родителями (законными представителями) обучающихся модуля МСОКО
14.	Контроль корректности работы с модулем МСОКО и выявление	октябрь -	Рабочая группа	Выявление проблемных зон по

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
	проблемных зон, связанных с обработкой результатов контрольных работ (заполнение электронного журнала; заполнение протоколов контрольных работ)	апрель		работе с модулем МСОКО
15.	Консультирование педагогических работников по вопросам использования возможностей модуля МСОКО с целью формирования аналитических образовательных результатов обучающихся	октябрь - апрель	Рабочая группа	Получение аналитических данных в модуля МСОКО АИС СГО
16.	Выгрузка отчетов из модуля МСОКО по итогам I и II полугодия учебного года и формирование информационной справки по результатам освоения обучающихся ООП	январь - май	Заместители директора Филюнина Е.Н., Светлакова Л.В.	Формирование электронной базы отчетов из модуля МСОКО, подготовка информационной справки
17.	Подготовка плана работы образовательной организации по повышению качества образования	январь - май	Заместители директора Филюнина Е.Н., Светлакова Л.В., руководители методических объединений (Легких Е.В., Зуева И.В., Аристова Ю.Н.)	План мероприятий
18.	Участие в V Международной научно-практической конференции «Формирование системы оценки качества образования с использованием возможностей автоматизированных информационных систем»	1-15 марта 2020 года	Рабочая группа, руководители методических объединений (Легких Е.В., Зуева И.В., Аристова Ю.Н.)	Статьи, опубликованные в сборнике материалов конференции, участие в интернет-форуме конференции
19.	Выступление на семинарах, вебинарах, дискуссионных площадках, педагогических советах на базе ОО и МБУ ДПО ЦРО	В течение учебного года	Рабочая группа	Доклады, диссеминация опыта по участию в проекте
20.	Размещение на сайте образовательной организации в разделе Инновационная деятельность материалов по результатам участия в проекте	В течение учебного года	Куратор проекта заместитель директора Филюнина Е.Н.	Информирование общественности о результатах внедрения модуля МСОКО АИС СГО в систему внутренней оценки качества образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
21.	Диагностика педагогического коллектива по выявлению уровня использования модулям МСОКО АИС СГО.	апрель 2020	Куратор проекта заместитель директора Филюнина Е.Н.	Выявление динамики уровня использования модуля МСОКО АИС СГО
III этап. Рефлексивный (май-июнь 2020 г.)				
22.	Формирование банка данных контрольно-измерительных материалов, критериев оценивания, аналитической информации по результатам оценочных процедур	май - июнь	Рабочая группа, руководители методических объединений (Легких Е.В., Зуева И.В., Аристова Ю.Н.)	Электронный банк данных КИМ, аналитических справок
23.	Формирование электронной базы отчетов из модуля МСОКО АИС СГО	май - июнь	Куратор проекта заместитель директора Филюнина Е.Н.	Электронная база отчетов из модуля МСОКО АИС СГО
24.	Подготовка отчета по результатам участия в проекте, представление информации в МБУ ДПО ЦРО	май - июнь	Рабочая группа	Отчет о результатах участия в проекте
25.	Участие в совещании по итогам реализации проекта в 2019/2020 учебном году	июнь	Куратор проекта заместитель директора Филюнина Е.Н.	Презентации и доклады о результатах проекта на уровне города