

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(тяжелыми нарушениями речи) № 11 г. Челябинска»

454074, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д.21, тел. 8(351)772-15-29, e-mail:
internat011@rambler.ru

Утверждаю
Директор МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска»



Н.В. Войниленко

ДОРОЖНАЯ КАРТА
МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» по участию в проекте
«Модуль МСОКО как средство управления качеством образования»
в статусе опорной площадки по направлению
«Индивидуализация образовательного маршрута обучающегося (в том числе
обучающегося с ОВЗ) на основе использования ресурсов модуля МСОКО АИС СГО»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
І этап. Организационно-подготовительный (октябрь 2020-ноябрь 2020)				
1	Подготовка заявки на участие в проекте	До 30.10.2020г	Директор Н.В. Войниленко	
2.	Создание локальной нормативной базы по работе в проекте. Утверждение сетевого плана- графика, дорожной карты и др. локальных актов ООО	до 01.11.2020г	Директор Н.В. Войниленко	Локальные нормативные акты ООО
3.	Издание приказа по ОО о создании рабочей группы ответственных лиц по участию в проекте	до 01.11.2020г	Директор Н.В. Войниленко	Рабочая группа
4.	Входной мониторинг. Самооценка состояния системы ВСОКО в ОО на основе ресурсов модуля МСОКО	до 30.11.2020г	Куратор проекта заместитель директора Филюнина Е.Н.	Выявление проблемных зон
4.	Предоставление информации по самооценке в МБУ ДПО ЦРО	до 30.11.2020г	Куратор проекта заместитель директора Филюнина Е.Н.	Представление информации в рамках работы в проекте
5.	Корректировка плана ВСОКО с учетом использования отчетов модуля МСОКО	до 01.12.2020г	Заместитель директора Филюнина Е.Н.	План ВСОКО с мероприятиями, требующими использования МСОКО
ІІ этап. Деятельностный (октябрь 2020 - май 2021)				

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
6.	Участие рабочей группы в совещаниях, семинарах, вебинарах по направлению деятельности	в течение 2020/2021 учебного года	Куратор проекта заместитель директора Филюнина Е.Н.	Корректировка деятельности в рамках проекта на уровне ОО
7.	Участие рабочей группы в обучающих семинарах и вебинарах в соответствии с Сетевым планом-графиком	в течение 2020/2021 учебного года	Куратор проекта заместитель директора Филюнина Е.Н.	Формирование навыков и умений по работе с модулем МСОКО АИС СГО
8.	Организация и проведение обучения учителей-предметников по использованию модуля МСОКО (разработка плана и шаблона протокола контрольной работы, принципы формирования отчета в модуле МСОКО «Результаты контрольных работ»)	в течение 2020/2021 учебного года	Рабочая группа, руководители предметных методических объединений (Легких Е.В., Петухова Г.В., Спирина Е.А., Аристова Ю.Н.)	Формирование навыков и умений у учителей-предметников по формированию протокола контрольной работы в электронном классном журнале
9.	Участие педагогических работников ОО в обучающих семинарах, вебинарах, организуемых МБУ ДПО ЦРО	в течение 2020/2021 учебного года	Куратор проекта заместитель директора Филюнина Е.Н.	Получение информации о возможностях использования отчетов модуля МСОКО АИС СГО
10.	Организация и проведение обучения классных руководителей по технологии анализа отчетов, формируемых в модуле МСОКО	ноябрь 2020 г.	Куратор проекта заместитель директора Филюнина Е.Н., руководители предметных методических объединений (Легких Е.В., Петухова Г.В., Спирина Е.А., Аристова Ю.Н.)	Повышение уровня компетенций классных руководителей по анализу отчетов, формируемых в модуле МСОКО. Обучение педагогов технологиям объективного оценивания.
11.	Заседания школьных методических объединений	в течение 2020/2021 учебного года	Руководители предметных методических объединений (Легких Е.В., Петухова Г.В., Спирина Е.А., Аристова Ю.Н.)	Протоколы контрольных работ для АИС СГО
12.	Консультирование педагогических работников по работе с модулем МСОКО АИС СГО	в течение 2020/2021 учебного года	Заместитель директора Филюнина Е.Н., специалисты МБУ ДПО ЦРО	Подготовка инструкций, памяток по работе с модулем МСОКО
13.	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о возможностях	на классных родительских собраниях в	Классные руководители	Использование родителями (законными

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
	использования модуля МСОКО	течение 2020/2021 учебного года		представителями) обучающихся модуля МСОКО
14.	Диагностика индивидуальных достижений обучающихся (институциональные диагностические работы по плану МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска)	в течение 2020/2021 учебного года	Заместитель директора Филюнина Е.Н.	Выявление проблемных зон
15.	Консультирование педагогических работников по вопросам использования возможностей модуля МСОКО с целью формирования аналитических данных образовательных результатов обучающихся	Октябрь 2020г - Апрель 2021г	Рабочая группа	Получение аналитических данных в модуля МСОКО АИС СГО
16.	Разработка контрольно-измерительных материалов, аналитической информации по результатам оценочных процедур внешней и внутренней оценки на основе ресурсов модуля МСОКО	в течение 2020/2021 учебного года	Рабочая группа	Создание банка данных КИМ, критериев оценивания, аналитической информации по результатам оценочных процедур
17.	Проведение онлайн-педсоветов по результатам пробных экзаменов (9 класс: математика, русский язык)	Март- апрель 2021г.	Заместитель директора Филюнина Е.Н., руководители методических объединений (Легких Е.В., Петухова Г.В., Спирина Е.А., Аристова Ю.Н.)	План мероприятий по результатам пробных экзаменов (выявление проблемных компонентов, пути решения)
18.	Участие в VI Международной научно-практической конференции «Формирование системы оценки качества образования с использованием возможностей автоматизированных информационных систем»	1-31 марта 2021 года	Рабочая группа, руководители методических объединений (Легких Е.В., Петухова Г.В., Спирина Е.А., Аристова Ю.Н.)	Статьи, опубликованные в сборнике материалов конференции, участие в интернет- форуме конференции
19.	Размещение на сайте образовательной организации в разделе «Инновационная деятельность» материалов по результатам участия в проекте	В течение учебного года	Куратор проекта заместитель директора Филюнина Е.Н.	Информирование общественности о результатах внедрения модуля МСОКО АИС СГО в систему внутренней оценки качества образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
				образовательной организации
20.	Итоговый мониторинг	Май 2021г	Куратор проекта заместитель директора Филюнина Е.Н.	Выявление динамики уровня использования модуля МСОКО АИС СГО
III этап. Рефлексивный (май-июнь 2021 г.)				
21.	Подготовка отчета о результатах деятельности в рамках направления проекта, представление информации в МБУ ДПО ЦРО	До 01.06. 2021г	Рабочая группа	Отчет о результатах участия в проекте
22.	Продукты реализации федерального проекта по направлению: «Индивидуализация образовательного маршрута обучающегося (в том числе обучающегося с ОВЗ) на основе использования ресурсов модуля МСОКО АИС СГО»	До 01.06. 2021г	Рабочая группа	Сборник практико- ориентированных материалов по направлению деятельности (разработка индивидуальных учебных планов, анкеты по выявлению обучающихся с низким уровнем мотивации к обучению)
23.	Участие в совещании по итогам реализации проекта в 2020/2021 учебном году	12.05.2021г	Куратор проекта заместитель директора Филюнина Е.Н.	Презентации и доклады о результатах проекта