	1. Вовлеченные лица и рамки проекта
	
	2. Обоснование выбора

	Заказчик процесса: Комитет по делам образования г.Челябинска
Владелец процесса:  директор МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска»з, Войниленко Наталия Васильевна
Периметр процесса: МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска».
Границы процесса: от входной диагностики профессиональных склонностей и выстраивания индивидуальной траектории  профессиональной ориентации – маршрута индивидуального развития до выходной диагностики.

Руководитель проекта: зам.директора по ВР Юсупова Наталья Николаевна
Команда проекта: зам.директора по УВР Филюнина Елена Николаевна, зам.директора по УВР Светлакова Любовь Викторовна, зам.директора по ВР Юсупова Наталья Николаевна
	
	Ключевой риск: невыполнение положений Национального проекта «Образование», Указов Президента №204 
от 07.05.2018 и №474 от 21.07.2020, статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

Последствия: снижение качества образовательных результатов; снижение мотивации и осознанности обучающихся в вопросах получения образования; неопределенность своей будущей карьеры у обучающихся выпускных классов.
Причина возникновения: 
1) отсутствие информации у обучающихся и их родителей о профессиональном потенциале и потребностях рынка труда региона; 

2) недостаточный охват практико-ориентированными мероприятиями по профессиональной ориентации обучающихся.  
Ценность для заказчика:

-повышение качества образовательных результатов;

-повышение мотивации и осознанности обучающихся;

-формирование устойчивых предпосылок формирования глобальных компетенций, функциональной грамотности;

-осознанный профессиональный выбор;

-создание маршрута индивидуального развития школьника.

	
	
	

	3. Плановый эффект
	
	4. Ключевые события проекта 

	Наименование показателя

Текущий

показатель

Целевой

показатель

Доля обучающихся, имеющих выстроенный маршрут индивидуального развития

3%
не менее 95% 

Соответствие профессионального самоопределения обучающихся итоговому выбору профессии
70%
не менее чем на  10%

	
	1.  Старт проекта – 24.03.2023
2. Обучение участников проекта – 13.04.2023
Производственный анализ  № 1 – 14.04.2023-28.04.2023
3.  Внедрение улучшений – 02.05.2023 – 26.05.2023
4. Закрепление результатов и закрытие проектов –02.06.2023
Производственный анализ  № 2 – 08.06.2023
5. Заполнение чек-листа проверки качества тиражирования –12.06.2023
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Карта тиражируемого проекта «Оптимизация процесса построения маршрута индивидуального развития обучающихся 6-11 классов по ранней профессиональной ориентации школьников»
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